

Übersicht: Darstellung der Verfahrensschritte der laufenden Änderungsverfahren zum Regionalen Flächennutzungsplan
Bereits erfolgte Verfahrensschritte sind mit einem Datum versehen.

Stand: 16.08.2019

Nr. der Änderung	Titel	vbA z. Erarbeitungsbeschluss	Erarbeitungsbeschlüsse	Scoping	Frühzeitige Beteiligung / Frühzeitige Bürgerbeteiligung	vbA z. Auslegungsbeschluss	Auslegungsbeschlüsse	Förmliche Beteiligung / öffentliche Auslegung	Erörterung	Benehmen / Einvernehmen RVR-Verbandsversammlung	vbA z. abschließenden Beschluss	Abschließende Beschlüsse	Genehmigung	ggf. Beitrittsbeschlüsse	wirksam seit
01 BO	Gartenmarkt am Wattenscheider Hellweg	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	14.10.2011	23.11. - 22.12.2011	16.01.-16.02.2012	15.11. - 05.12.2012	15.03.2013	25.01.2013	05. - 21.03.2013	15.07.2013	entfällt	02.09.2013
						* 04.05.2012	* 25.06. - 05.07.2012	*30.08.-01.10.2012							
02 BO	Bau- und Gartenmarkt Hauptstraße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012 (mit Maßgaben)	11. - 18.12.2012	18.03.2013
03 BO	Berliner Straße / Ottostraße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	Verfahren wird mit geänderter Abgrenzung neu begonnen									
		23.09.2016	23.11. - 19.12.2016	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	23.01. - 23.02.2017										
04 BO	Entlastungsstraße Hiltrop	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012	entfällt	02.11.2012
05 BO	Bövinghauser Straße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	14.10.2011	23.11. - 22.12.2011	16.01.-16.02.2012	06. - 26.03.2012	24.09.2012	04.05.2012	25.06. - 05.07.2012	31.10.2012	entfällt	18.03.2013
07 GE	ehem. Hugo 1/4	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	Verfahren eingestellt									
08 GE	ehem. Bergmannsglück	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	10.04.2014 (mit Ausklammerung)	entfällt	01.09.2014
09 GE	Gartenmarkt Heistraße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	Verfahren eingestellt									
10 HER	Kleingartenanlagen Gartenstadt	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012	entfällt	02.11.2012
11 MH	11a Kölner Str. / Erzweg	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	25.06.2012	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012	entfällt	02.11.2012
	11b Kölner Str. / Halde ehem. Erzbergwerk														
12 MH	Wedauer Straße / Golfplatz	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21-07.2011	07.09. - 07.10.2011	04. - 25.11.2011	entfällt	03.02.2012	01. - 28.03.2012	02.08.2012	entfällt	02.11.2012
13 gesamt	Zentren und Einzelhandel	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	entfällt	17.01. - 17.02.2011	21.09.2012	11. - 18.12.2012	04.02. - 04.03.2013	23.04. - 17.05.2013	11.10.2013	20.09.2013	27.11. - 19.12.2013	03.04.2014	entfällt	02.06.2014
14 OB	Rechenacker / Samlandstraße	21.01.2011	07.02. - 23.03.2011	15.10. - 15.11.2010	06.04. - 06.05.2011	14.10.2011	23.11. - 22.12.2011	16.01.-16.02.2012	06. - 26.03.2012	24.09.2012	04.05.2012	25.06. - 05.07.2012	31.10.2012	entfällt	18.03.2013
15 OB	Dinnendahlstraße / Bronkhorststraße	21.01.2011	07.02. - 23.03.2011	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	06.04. - 06.05.2011	14.10.2011	23.11. - 22.12.2011	16.01.-16.02.2012	06. - 26.03.2012	24.09.2012	04.05.2012	25.06. - 05.07.2012	31.10.2012	entfällt	18.03.2013
16 E	Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße / Dickmannstraße	17.06.2011	12. - 21.07.2011	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	07.09. - 07.10.2011	03.02.2012	01.-28.03.2012	04.05. - 04.06.2012	entfällt	24.09.2012	21.09.2012	11. - 18.12.2012	22.03.2013	entfällt	03.06.2013
17 BO	Ehemaliges Kalksandsteinwerk	17.06.2011	12. - 21.07.2011	Verfahren eingestellt											
18 HER	Nördlich Landgrafenstraße	20.09.2013	07.11. - 18.12.2013	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	03.02. - 03.03.2014	29.08.2014	25.09. - 17.11.2014	05.01. - 05.02.2015	entfällt	entfällt	24.04.2015	22.06. - 26.08.2015	02.12.2015	entfällt	24.02.2016
19 HER	Jürgens Hof	20.09.2013	07.11. - 18.12.2013	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	03.02. - 03.03.2014	29.08.2014	25.09. - 17.11.2014	05.01. - 05.02.2015	entfällt	entfällt	24.04.2015	22.06. - 26.08.2015	02.12.2015	entfällt	24.02.2016
20 OB	Vestische Straße	07.02.2014	10.03. - 10.04.2014	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	19.05. - 20.06.2014	29.08.2014	25.09. - 17.11.2014	05.01. - 05.02.2015	entfällt	27.03.2015	24.04.2015	22.06. - 26.08.2015	02.12.2015	entfällt	24.02.2016
21 E	Hammer Str. / Overhammshof (Erstaufnahmeeinrichtung)	24.04.2015	27.05. - 25.06.2015	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	12.08. - 11.09.2015	20.11.2015	15.02. - 17.03.2016	25.04. - 25.05.2016	08.06. - 01.07.2016	01.07.2016	23.09.2016	23.11. - 19.12.2016	27.04.2017	entfällt	17.07.2017
22 MH	Düsseldorfer Straße / Kassenberg	24.04.2015	27.05. - 25.06.2015	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	12.08. - 11.09.2015	05.05.2017	21.06. - 13.07.2017	11.09. - 11.10.2017	16.07. - 07.08.2018	05.10.2018	30.11.2018	23.01. - 26.02.2019	13.06.2019	entfällt	15.08.2019
23 HER	Dienstleistungspark Schloss Strünkede	08.04.2016	09.05. - 07.07.2016	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	23.08. - 23.09.2016	23.02.2018	17.04. - 17.05.2018	05.06. - 06.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018	30.07. - 14.08.2018	05.10.2018	28.09.2018	19.11. - 13.12.2018	23.04.2019	entfällt	19.06.2019

Nr. der Änderung	Titel	vbA z. Erarbeitungsbeschluss	Erarbeitungsbeschlüsse	Scoping	Frühzeitige Beteiligung / Frühzeitige Bürgerbeteiligung	vbA z. Auslegungsbeschluss	Auslegungsbeschlüsse	Förmliche Beteiligung / öffentliche Auslegung	Erörterung	Benehmen / Einvernehmen RVR-Verbandsversammlung	vbA z. abschließenden Beschluss	Abschließende Beschlüsse	Genehmigung	ggf. Beitrittsbeschlüsse	wirksam seit
25 BO	Quartier Feldmark	23.09.2016	23.11. - 19.12.2016		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	23.01. - 23.02.2017	23.02.2018	17.04. - 17.05.2018	05.06. - 06.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018	27.11. - 14.12.2018	05.10.2018	15.02.2019	27.03. - 11.04.2019		
26 E	Gewerbegebiet Heißener Straße	23.09.2016	23.11. - 19.12.2016		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	23.01. - 23.02.2017	Verfahren eingestellt								
27 E	Berthold-Beitz-Boulevard / Erbslöhstraße	02.12.2016	15.02. - 30.03.2017		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	08.05. - 08.06.2017	Verfahren eingestellt								
28 E	Gelsenkirchener Straße (ehem. Sportplatz Lindenbruch)	05.05.2017	21.06. - 13.07.2017		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	08.11. - 08.12.2017									
29 E	Lohwiese / Lünschermann-born / Friedhof Karnap	05.05.2017	21.06. - 13.07.2017		Verfahren eingestellt										
30 BO	An der Papenburg / Berliner Straße	10.11.2017	07.12. - 18.12.2017												
31 E	St. Annental / Oberhofstraße	10.11.2017	Verfahren eingestellt												
32 E	Icktener Straße (ehem. Tennisanlage)	10.11.2017	07.12. - 18.12.2017		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	26.03. - 26.04.2018	29.06.2018	24.09. - 30.10.2018	20.11. - 20.12.2018 / 03.12.2018 -	09. - 31.05.2018	29.03.2019				
33 OB	Zeche Sterkrade	10.11.2017	07.12. - 18.12.2017		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	26.03. - 26.04.2018	10.05.2019	27.06. - 11.07.2019							
34 GE	Westlich Lehrhovebruch	10.11.2017	07. - 27.02.2018		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	26.03. - 26.04.2018	29.06.2018	24.09. - 30.10.2018	20.11. - 20.12.2018 / 03.12.2018 -	14.01. - 05.02.2019	29.03.2019	10.05.2019	27.06. - 11.07.2019		
35 E	Pferdebahnstraße / Berthold-Beitz-Boulevard (ESSEN 51)	23.02.2018	17.04. - 17.05.2018		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	12.06. - 13.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018									
36 MH	Uhlenhorstweg / Fasanenweg	23.02.2018	17.04. - 17.05.2018		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	12.06. - 13.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018	15.02.2019	27.03. - 11.04.2019	27.05. - 27.06.2019						
37 MH	Akazienallee Tennisanlage	29.06.2018	24.09. - 06.12.2018		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	28.01. - 28.02.2019									
38 BO	Blücherstraße	29.06.2018	24.09. - 30.10.2018												
39 E	Levinstraße / Ewald-Dutschke-Straße	29.06.2018	24.09. - 30.10.2018		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	20.11. - 20.12.2018 / 03.12.2018 - 11.01.2019									
40 E	Bäuminghausstraße / Hövelstraße (Baggerübungsplatz)	28.09.2018	19.11. - 13.12.2018		zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	28.01. - 28.02.2019									

* erneute öffentliche Auslegung