

Veraussichtliche Breitbandausbaurealisierung der Deutschen Telekom AG für die Stadt Essen

	Beginn	Beendigung
Ausbacluster 1	Dezember 2018	Mai 2020
Ausbacluster 2	Januar 2019	Juni2020
Ausbacluster 3	Februar 2019	Juli 2020
Ausbacluster 4	März 2019	August 2020
Ausbacluster 5	April 2019	September 2020
Ausbacluster 6	Mai 2019	Oktober 2020
Ausbacluster 7	Juni 2019	November 2020
Ausbacluster 8	Juli 2019	Dezember 2020